

## Přehled činností a termínů administrace 7. Výzvy

Počet dní celkem; včetně so + ne / prac. Dny	Termín	Činnost
<b>30</b> včetně so + ne	10.12. – 9.1.	Vyhlášení výzvy 0
<b>5</b> prac. dny (mimo pá)	2.1. – 9.1.	Příjem projektů, konec výzvy 5/31
<b>12</b> prac. dny	10.1. – 25.1.	Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti 12/43
<b>3</b> prac. dny	28.1. – 30.1.	Protokol – výzva žadatelům o doplnění 3/46
<b>7</b> prac. dny	31.1. – 8.2.	Opravné postupy 7/53
<b>3</b> prac. dny	11.2. – 13.2.	Zasedání PV, rozlosování projektů 3/56
<b>12</b> včetně so + ne	14.2. – 25.2.	Hodnocení projektů VK Vypracování protokolu o hodnocení projektů 12/68
<b>do 4</b> včetně so + ne	26.2. - 1.3.	Jednání PV – schválení doporučených projektů 4/72
<b>5</b> prac. dny	4.3. - 8.3.	Informování žadatelů dopisem 5/77