

## Přehled činností a termínů administrace výzvy č. 8 pro 19 kolo příjmu

Činnost	Termín	Počet dní celkem; včetně so + ne / prac. dny
Vyhlášení výzvy	<b>0</b>	<b>29.3. – 18.4.</b>
Příjem projektů, konec výzvy	<b>4/26</b>	<b>18.4. – 23.4.</b>
Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti	<b>10/36</b>	<b>24.4. – 3.5.</b>
Protokol – výzva žadatelům o doplnění	<b>3/41</b>	<b>6.5. – 9.5.</b>
Opravné postupy	<b>6/49</b>	<b>10.5. – 16.5.</b>
Zasedání PV, rozlosování projektů	<b>5/54</b>	<b>17.5. – 21.5.</b>
Hodnocení projektů VK Vypracování protokolu o hodnocení projektů	<b>8/62</b>	<b>22.5. – 29.5.</b>
Jednání PV – schválení doporučených projektů	<b>5/67</b>	<b>30.5. - 3.6.</b>
Informování žadatelů dopisem	<b>5/74</b>	<b>4.6. - 10.6.</b>

**Registrace na SZIF 10.6.2013, případně 11.6.2013**