

Přehled činností a termínů administrace výzvy č. 9 pro 20 kolo příjmu

Činnost	Termín	Počet dní celkem; včetně so + ne / prac. dny
Vyhlášení výzvy	21.1. – 11.2.	22 včetně so + ne
Příjem projektů, konec výzvy	10.2. – 11.2.	(2) prac. dny
Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti	12.2. – 18.2.	7 včetně so + ne
Protokol – výzva žadatelům o doplnění	19.2. – 20.2.	2 prac. dny
Opravné postupy	21.2. – 26.2.	4 prac. dny
Zasedání PV, rozlosování projektů	27.2. – 28.2.	do 2 včetně so + ne
Hodnocení projektů VK Vypracování protokolu o hodnocení projektů	3.3. – 5.3.	3 prac. dny
Jednání PV – schválení doporučených projektů	6.3. - 7.3.	do 2 včetně so + ne
Informování žadatelů dopisem	10.3. - 12.3.	3 prac. dny

Registrace na SZIF 12, 13, 14. 3. 2014